K6zép-szigetkozi szennyvizelvezet6 és tisztito
rendszer beruhazasai

A Kozép-szigetkozi szennyvizelvezeté és tisztitd rendszer 2016.

évi beruhazasi feladatainak végrehaijtasi 6sszegzése:

A Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezetd és tisztitd rendszer 2016. - 2030. idGszakra vonatkoz6
Gordiilé fejlesztési tervében 2016. évi beruhdzasi feladat nem keriilt régzitésre. A rendszer
Uzemeltetése soran egyéb beruhdzasi feladatot igénylé allapot nem kdvetkezett be.

A targyi vizelldté rendszer aldbb felsorolt beruhdzésait fontossigi sorrendben ismertetjiik. A
felsorolast a legfontosabb tétellel kezdjik.

1. Dunaremete-Darndzseli szennyviz nyomovezeték bévitése:

A Dunaremete-Darnézseli NA 100 KM-PVC szennyvizvezeték tovabbitja Darndzseli
telepiilésre a Kisbodakon, Piiskin és Dunaremetén keletkezett szennyvizeket. A
nyomovezeték hossza 2543 fm, a teriilet névekedésével 6sszhangban varhatdan 6-15 éven
bellil sziikség lesz a vezeték bévitésére. A tervek szerint a meglévs vezetéket a meglévs
nyomvonallal pdrhuzamosan D 160 KPE (6,0 bar) vezetékre kell cserélni a gépészet
megtartdsa mellett.

Mdszaki tartalom:
- D160 KPE (6,0 bar) vezeték fektetése 2543 fm

A beruhdzds nem kapcsolddik a vizbiztonségi tervben, illetve a szennyezés-csokkentési
tervben el8irt intézkedésekhez, valamint erre irdnyuld hatéségi kitelezés nincs.

A bbvités becsiilt koltsége 34 979 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.

Melléklet: 1 db helyszinrajz




2. Lipot-Hédervar szennyviz nyomoévezeték bévitése:

A Lip6t-Hédervar NA 100 KM-PVC szennyvizvezeték tovabbitja Hédervar telepiilésre a
Lipoton keletkezett szennyvizeket. A teleplilés fejl6dése és kiiléndsen a termalfiirds és hozza
tartozé ingatlanok szennyvizkibocsdtdsanak névekedése miatt sziikség van a kapacitas
bévitésére.

A nyomovezeték hossza 2570 fm, a terlilet ndvekedésével 6sszhangban varhatéan 6-15 éven
belil sziikség lesz a vezeték bévitésére. A tervek szerint a meglévs vezetéket a meglévé
nyomvonallal padrhuzamosan D 160 KPE (6,0 bar) vezetékre kell cserélni a gépészet
megtartdsa mellett.

Mdszaki tartalom:
- D160 KPE (6,0 bar) vezeték fektetése 2570 fm

A beruhdzas nem kapcsolddik a vizbiztonsagi tervben, illetve a szennyezés-csdkkentési
tervben el8irt intézkedésekhez, valamint erre irdanyul6 hatdsagi kotelezés nincs.

Az dramfejleszt6 berendezés telepitésének becstlt kdltsége 35 330 000 Ft, mely az
amortizaciobol biztosithato.

Melléklet: 1 db helyszinrajz

A Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezet§ és tisztitd rendszer beruhdzasai az elére nem lathatéd
kérilmények miatt a rendkiviili helyzetbSl adédé azonnali feladatok elvégzésére elSzetes
koltségtervként elGirdnyozhatd 5 % értéke 3 515 450 Ft.

A fent megadott targyi beruhdzas szlkségessége alapjan annak megvaldsitasat az aldbbiak szerint
soroltuk be:

- 1év (2016 évben megvaldsitandod): -
- 2-5év(2017-2020 évben megvaldsitandd): -
- 6-15év (2021-2030 évben megvaldsitandd): 1,2,
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Kozép-szigetkozi szennyvizelvezet6 és tisztito
rendszer feltjitasai, potlasai

Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezetd és tisztitd rendszer 2016. évi
feltjitasai, potlasai feladatainak végrehajtasi 6sszegzése:

Kozép-szigetkozi szennyvizelvezet§ és tisztitd rendszer 2016. - 2030. id8szakra vonatkozd Gérdiild
fejlesztési tervében 2016. évi feldjitasai, pétldsai feladatok kézil a Hédervdr szaghatds problémak
felllvizsgalata tervezés, Karolyhdza 2. dtemelS felljitdsa befejez6dott, 2017 évbsl mdszaki
indokoltsagbdl elérehozott Kozép -Szigetkozi szennyviz elvezets rendszer URH létesitése cim( feladat

az év végéig megtorténik.

A rendszer lizemeltetése soran egyéb felujitdsi, pdtlasi feladatot igényld dllapot nem kdvetkezett be.

A targyi szennyvizelvezetd- és tisztité rendszer alabb felsorolt feldjitdsait, pdtldsait fontossagi
sorrendben ismertetjlk. A felsorolast a legfontosabb tétellel kezdjik.

1. Hédervar szennyviztelep kutszivattyu csere:

A telepi vizigényeket biztositd kdtban elhelyezett Grundfos SP 8A-18 tipusi kutszivattyu
kapacitasa lecsdkkent, a jarokerék megkopott, sok a hiba a szivattyd mikddésénél,
gazdasagosan nem javithatd, cserére szorul.

Miiszaki tartalom:

- Grundfos SP 8A-18 tipusu bavarszivattyl cseréje 1db

A csere becsiilt koltsége 470 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithato.




2.

Hédervari szennyviztelep biolégiai miitargy vezérlésének
feldjitasa:

A biolégiai m(itargyak oldott Oxigén tartalmanak szabélyozasa csak az ezt mér8 Hach-Lange
tipust szondak segitségével térténik. Ertéke tapasztalati Gton meghatdrozott, ami mas
lzemeltet6k mérései és tapasztalatai szerint is legtébb esetben magas. A magasabb
Oxigéntartalom nagyobb energiafelhaszndldssal is jar. Az ammodnia értékének
figyelembevételével végzett vezérlés energia megtakaritdst és kisebb mértéki gép
elhasznaldédast jelent. Két mdltargy mar rendelkezik amménia szondaval, de ezek
elektrokémiai érzékelGje- mar elhasznalddott.

Mliszaki tartalom:

- ameglévs szondak érzékelGinek cseréje 2db
- Hach-Lange Ammodnium szonda : 1db
= A WebScada szoftver frissitése 1db

A felljitas becsult kdltsége 1 370 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithaté.

Kozép-Szigetkozi szennyvizelvezetd rendszer iranyitastechnikai
feldjitasa:

A 46 db szennyvizdtemeld helyi vezérlését a Markdszoft éltal kifejlesztett Marker 2 tipusu
PLC-k végzik. 1998 o&ta vannak kitéve id8jards és a szennyvizdtemel6k kodzelében
tapasztalhat6é viszontagsagoknak. A nagyobb forgalmi ezéltal mostohdbb kérilmények
kozott Uzemeld berendezéseknél gyakori bizonytalan miikédés és meghibdsodas.

Hédervér 1-5., Novdkpuszta 1.Kimle 1, 4, 6, Darndzseli 1, 2, 3, 4, Lipét 1, 2, Lipét 5,
Asvanyraré 1, 2, 3, 6, 11, Dunaremete 1, Puski 1, Kisbodak 1 szennyvizatemel8k Marker2
tipusu PLC-k cseréje lizembiztosabb tipusra.

Miiszaki tartalom:
- PLC beépités 21db
- PLC programozas 21db

A feltjitas becsllt koltsége 11 550 000 Ft, mely az amortizéciébdl biztosithato.




4. Hédervari szennyviztelep hGszivattyu cseréje:

A szennyviztisztité A és B jelli épuleteinek fiitése hdszivattyls rendszerrel torténik. A
rendszer 2005.12. hé déta 2 db Stiebel-Eltron tipust hészivattyGval mikodott. 2014, 04
honapban az 1. szdmu gép meghibdsodott. A szakszerviz megéllapitotta, hogy javitdsa nem
gazdasdagos, cseréje javasolt. A telep flitését az eddig meleg tartalékként illetve rasegitSként
mikodé 2. szamu gép elldtja, de ennek meghibdsoddsa esetén nem all rendelkezésre
tartalék, valamint -10 celsius fok alatt nehezen biztosithaté a megfelel6 helyiséghSmérséklet.
A flités a szennyviztelepen lévé kut vizével torténik melynek vas és mangan tartalma
viszonylag magas, ami hosszabb tdvon a hécseréld elszennyez8dését okozza. A szakszerviz
javaslata: a hd&cseréld rendszer zarttd alakitdsa, h&cseréld elhelyezése a fertétlenits
medencébe az elfolyd szennyviz h&jének hasznositdsara.

Mdszaki tartalom:

- 22 KW f(itési teljesitmény( hészivattyu 1db
- Méretezett h6cseréls 1db
- NA 80 vezeték fektetése foldarokba, szerelvényekkel 20 fm

A csere becsiilt koltsége 5 510 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.

5. Hédervari szennyviztelep gépiracs és prés felljitasa:

A gépi racs és prés 2007 6ta miikodik a szennyviztelepen, felGjitdsa indokolt.
M(iszaki tartalom:

- RS 10-30-5 gépi racs javitasa 1db
- RP 20-30 hidraulikus prés javitdsa 1db

Melléklet: Annuitds Kft. drajdnlat

A feltjitas becsilt koltsége 2 490 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.




6. Hédervari szennyviztelep A,B,C épiiletek festése:

A szennyviztelepen a 2007-es mUszaki dtadas éta nem volt festés, 2-5 éves tdvlatban
mindhdrom éplilet belss és kiils§ festését tervezziik.

Miiszaki tartalom:

- Belsé festés:
= Aépilet: 450 m?
» B épilet: 600 m?
= Cépiilet: 150 m?
Osszesen: 1200 m?

- Kuls6 festés:
= Aépilet: 220 m?
= Bépilet: 310 m?
= Cépilet: 100 m?
Osszesen: 630 m?

A feldjitas becsult koltsége 1 596 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithato.

7. Kézép-szigetkﬁzi szennyvizelvezeto rendszer torott

szennyvizbekotések javitasa:

2013-évben megkezdtik Kimle telepllés egyes teriiletein a torott szennyvizbekétések
javitasat. A bekotések csatlakozdpontjai kidsasra keriiltek és az Y idomok cseréjével a
bekotések javitasa megtortént. A targyi bekoétés javitdsokat 2-5 éven beliil folytatni kivanjuk.
Kimle Hunyadi u., Arpad u., Mate Mersic u. teriletén.

Mdiszaki tartalom:

- aszfalt, beton burkolat bontasa, helyreallitasa 100 m?
- D 200/160Y idom cseréje és bekotés csatlakozasdnak atalakitésa 25db
- bekétések, cseréhez szitkséges féldmunka, és dicolds elvégzése 25db

A javitasok becsult koltsége 5 800 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithatd.




8. Deformalt és fektetési problémas csatornaszakaszok felujitasa:

A Kozép-szigetkozi szennyvizelvezetd rendszeren bizonyos szakaszokon a vezeték magassagi
elhelyezkedése nem megfelels, deformitas tapasztalhatd, tokok sériiltek. Az aldbbiakban

ismertetjik az egyes cserére szoruld vezetékszakaszokat.

Mliszaki tartalom:
Darndzseli:

- Duna Ut D 200 KG-PVC szennyvizcsatorna cseréje
Novakpuszta:

- Hédervari u. 40. D 200 KG-PVC szennyvizcsatorna cseréje

- Hédervari u. 40. vb. tisztitéakna feldjitasa

- Hédervari u. 40. D 200/400 tisztitéakna kiépitése
Asvanyraro:

- Hajés u. D 200 KG-PVC szennyvizcsatorna cseréje

- Hajos u. D 160 KG-PVC szennyvizbekotés cseréje
- Hajos u. vb. tisztitdéakna felljitasa

20 fm

15fm
1db
1db

80 fm
3db
2db

A feldjitasok becsult koltsége 1 905 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithato.




9. Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezeté és tisztitd rendszer

szennyviz vb. tisztitoaknak feltjitasa:

A kozép-szigetkdzi szennyvizelvezetd rendszer bizonyos szakaszain relativ nagy a tartézkoddsi
id6 a gravitaciés szennyvizhalézaton. A nagy tartozkodasi id6 és a kis szennyvizmennyiség
miatt ezeken a teriileteken szulfat korrdzio erésebben jelentkezik a vasbeton miitargyakon,
tisztitdakndkon. Azokat a tisztitdakndkat, melyek  cserére szorulnak az aldbbiakban
ismertetjlk:

- Darndzseli, J6kai u. 2 db

- Hédervar, F6 u., R6zsa Ferenc Gt 6 db
- Asvényréré, Nefelejcs u. 1 db

- Dunaremete, F6 Ut 1 db

Miiszaki tartalom:

- aszfalt és betonburkolat bontasa 15 m?
- vb. tisztitéakna bontdsa 10db
- 200/400 mGanyag tisztitéidom elhelyezése fedlappal 10db

A feldjitas becsilt koltsége 2 340 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithatd.




10. Darndzseli 3-as szamu szennyvizatemel6 felujitasa:

A szennyvizdtemel§ m(szaki allapota szikségessé teszi annak gépészeti felyjitdsat, a
vezetécsovek, nyomovezetékek korrodaltak, a beépitett szivattylk cserére szorulnak.

Mdiszaki tartalom:

Az atemel§ felujitasa a meglévo vezetékek, szerelvények és szivattyuk kibontasaval kezdédik,
a szennyvizdtemel6ben elhelyezésre kerll§ szivattylk:

FLYGT 3085.183 tipusu szivattyu: 2 db
Szennyvizatemel§ miitargy mérete: 2,2x4,3 m
Toldézar akna belsG mérete: 2,6x1,8x1,8 m
Nyomovezetékek hossza és atmérGje: 18 fm NA 80
Beépitett elzardk: 2 db NA 80

Beépitett visszacsapd szelepek: 2 db NA 80

A meglévd villamos kapcsold szekrény és adatatviteli berendezés valamint szintvezérlés a
felUjitott atemel8be visszaépitésre, és szintén feljitasra kerl.

A meglévl szerelvényakndban felUjitdsra kerililnek a vezetékek és cserére kerilnek a
visszacsapd szelepek és az elzarok is.

A felujitas becslilt koltsége 3 770 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithatd.




11. Darnézseli 4-es szamu szennyvizatemel6 feltjitasa:

A szennyvizdtemel§ muszaki dllapota sziikségessé teszi annak gépészeti feldjitésat, a
vezetScsovek, nyomovezetékek korrodaltak, a beépitett szivattylk cserére szorulnak.

Ml iszaki tartalom:

Az dtemel6 feldjitdsa a meglévé vezetékek, szerelvények és szivattyik kibontasaval kezdédik,
a szennyvizatemelSben elhelyezésre keril§ szivattydk:

FLYGT 3085.183 tipusu szivattya: 2 db
Szennyvizatemel6 miitargy mérete: 2,2x3,5 m
Toldzar akna bels§ mérete: 2,6x1,8x1,8 m
Nyomodvezetékek hossza és atmérdje: 18 fm NA 80
Beépitett elzarok: 2 db A 80

Beépitett visszacsapd szelepek: 2 db NA 80

A meglévd villamos kapcsolé szekrény és adatdtviteli berendezés valamint szintvezérlés a
feltjitott atemelGbe visszaépitésre, és szintén felljitasra keriil.

A meglévé szerelvényakndban felljitdsra keriilnek a vezetékek és cserére keriilnek a
visszacsapo szelepek és az elzardk is.

A feldjitas becsilt koltsége 3 730 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithatd.




12. Piiski 1-es szamu szennyvizatemel6 felujitasa:

A szennyvizdtemel§ muszaki allapota szlkségessé teszi annak gépészeti felljitasat, a
vezet8csovek, nyomdvezetékek korrodaltak, a beépitett szivattylk cserére szorulnak.

Mliszaki tartalom:

Az atemel6 felujitdsa a meglévd vezetékek, szerelvények és szivattyuk kibontdsaval kezdédik,
a szennyvizatemel&ben elhelyezésre keriil§ szivattyuk:

FLYGT 3085.183 tipusu szivattyu: 2 db
Szennyvizatemel6 mitargy mérete: 2,2x5,1 m
Tolbzér akna belsé mérete: 2,6x1,8x1,8 m
Nyomdvezetékek hossza és dtmérgje: 20 fm NA 80
Beépitett elzardk: 2 db A 80

Beépitett visszacsapo szelepek: 2 db NA 80

A meglévd villamos kapcsolé szekrény és adatatviteli berendezés valamint szintvezérlés a
feldjitott dtemelGbe visszaépitésre, és szintén feltjitasra kerdl.

A meglév6 szerelvényaknaban fel(jitdasra kerllnek a vezetékek és cserére keriilnek a
visszacsapd szelepek és az elzardk is.

A feltjitds becsilt koltsége 3 900 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithatd.




13.

14,

Piiski 2-es szamu szennyvizatemeld felujitasa:

A szennyvizitemel8 mlszaki &llapota szlkségessé teszi annak gépészeti felujitasat, a
vezetScsovek, nyomdvezetékek korrodaltak, a beépitett szivattyik cserére szorulnak.

Mliszaki tartalom:

Az dtemel6 feldjitdasa a meglévd vezetékek, szerelvények és szivattyuik kibontasaval kezdédik,
a szennyvizdtemelGben elhelyezésre kerul§ szivattyuk:

FLYGT 3085.183 tipusu szivattyd: 2 db
Szennyvizdtemel8 mUtargy mérete: 2,2x5,0 m
Toldzar akna belsé mérete: 2,6x1,8x1,8 m
Nyomévezetékek hossza és atmérgje: 20 fm NA 80
Beépitett elzardk: 2 db A 80

Beépitett visszacsapé szelepek: 2 db NA 80

A meglévd villamos kapcsold szekrény és adatatviteli berendezés valamint szintvezérlés a
feldjitott dtemel8be visszaépitésre, és szintén felljitasra kerdil.

A meglévé szerelvényaknaban felljitdsra kerllnek a vezetékek és cserére keriilnek a
visszacsapo szelepek és az elzardk is.

A feldjitds becsilt koltsége 3 900 000 Ft, mely az amortizaciobél biztosithato.

Hédervari szennyviztelep légbefavok cseréje:

A légbefivdk a szennyviztelep 2007-es lizembe helyezése 6ta miikddnek, cseréjik 6-15 év
tavlatdban indokolt. A fuvdk koziil az elSlevegbztets mitargy levegBellatasat 4 db SS-2 tipusu
Robutsi mig a kombindlt m(itargy géphdzaban LRB 30/2 tipust Robutsi fuvo biztositja.

Mliszaki tartalom:
- AERZEN GM10SDN100G5IH légbefuvd beépitése 5db

Melléklet: AERZEN Hung. Kft. drajanlat

A csere becsilt koltsége 12 130 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithatd.




15. Hédervari szennyviztelep utéllepitd kotréhid feldjitasa:

Az utéilepitd hajtomi cseréjét és kotréhid csapagyazasat varhatéan 6-15 éves tavlatban fel
kell djitani. Az drajanlatokat mellékeljiik.

Mliszaki tartalom:

- EBE Plan arajanlat a kotrohid csapagyazasara
- Szer-Viz-Tech Kft. drajanlata a homlokkerekes hajtémd cseréjére

A felljitas becsilt koltsége 993 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithaté.

16. Kozép-szigetkozi szennyvizelvezetd rendszer
szennyvizatemelo6k feltjitasa:

A Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezetd rendszer nagy kiterjedésl, sok szennyvizatemeld
beépitésével épilt ki a domborzati viszonyok miatt. Az dtemel6k jelent8s része 6-15 éves
tavlatban gépészetiteg felljitandd. Az aldbbiakban ismertetjiik a telepllésenkénti feldjitandd
atemel6k darabszamat.

- Hédervar:5db

- Lipét:6db

- Kimle: 7 db

- Dunaremete: 2 db

- Karolyhdza: 2 db

- Kisbodak: 2 db

- Darndzseli: 3db

- Asvényraré: 15 db
Osszesen: 42 db

Mldszaki tartalom:
- Gépészeti felljitds és szivattylcsere

A felUjitas becstlt koltsége 168 000 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithato.




17. Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezeté rendszer szennyvizhaldzat

feldjitasa:

A szennyvizelvezetS rendszer kiépitése az 1990-es években tértént, 6-15 éves tavlatban

varhatéan egyes csatornaszakaszok, megsériilt csatornabekoétések, tisztitdakndk cseréjére,

feltjitasara szlkség

rekonstrukcié mértékét:

Teleplilés
Hédervar:
Kimle
Kérolyhaza
Darnézseli
Lipot
Dunaremete
Kisbodak
Asvanyraro

Osszesen:

Gy(jt6vezetékcsere
400 fm
700 fm
150 fm
800 fm
300 fm
200 fm
300 fm
800 fm

3650 fm

lesz, aldbbiakban

Tisztitéaknacsere

30db

40 db

15db

50 db

20db

15db

20db

60 db

250db

ismertetjik a telepllésenkénti tervezett

Szennyvizbekotéscsere

40db

90 db

10db

40 db

180 db

A felujitds becsilt koltsége 108 200 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.

A Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezet és tisztitod rendszer felljitasaiként, potldsaiként az elére nem

lathatd korllmények miatt a rendkivili helyzetbdl adédé azonnali feladatok elvégzésére el&zetes
koltségtervként elSirdnyozhaté 5 % értéke 17 291 200 Ft.

A fent felsorolt felljitasok, potldsok sziikségessége alapjan azok megvaldsitdsat az aldbbiak szerint

soroltuk be:
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Kozép-szigetkozi vizellaté rendszer felujitasai,
potlasai

Kozép-szigetkozi vizellatd rendszer 2016. évi felujitasai, potlasai

feladatainak végrehajtasi 0sszegzése:

Kozép-szigetkozi vizellatd rendszer 2016. - 2030. id8szakra vonatkozd Gordils fejlesztési tervében
2016. évi feldjitasai, potldsai feladatok koziil a Darndzseli-Lipdt ivéviz tavvezeték feljitas tervezése
befejez8dott. A rendszer lizemeltetése soran egyéb felUjitdsi, potlasi feladatot igénylS allapot nem
kovetkezett be.

A térgyi vizellato rendszer aldbb felsorolt feldjitasait, potldsait fontossagi sorrendben ismertetjitk. A
felsorolast a legfontosabb tétellel kezdjiik.

1. Kozép-szigetkozi vizellato rendszer ivovizhaldzati
csomopontok feltjitasa:

A Kdzép-szigetkozi vizelldtd rendszeren kialakitott halézati csomdpontok kozil tébb
helyszinen hegesztett acélcs6vel tolézar akndban késziilt. Az aknak nagy részénél az akna
befalazé idom is helyszinen hegesztett kivitellel készilt. Ezeken a helyszinen hegesztett
acélcsoveken és idomokon fajlagosan rendkivil sok meghibasodas tapasztalhato és
meghibdsodasuk édltaldban nagyobb szolgéltatasi teriileteket érint.

2-5 éves tavlatban ezért sziikséges ezek - legaldbb egy részének - cseréje. A feldjitdsokat a
meglévé vasbeton aknak megtartdsaval tervezziik.

A tervezett feltjitandd csomépontok:

- Lip6t: F6 u. 44, FS u. 88.

- Hédervdr: Vasartér, Arpad u. — Ady u., Rézsa u. — Harsfa u., pataknal, Rézsa u. — F6 u., F6 u.
Onkormanyzatnal

- Asvdnyrdré: Gyéri u. korforgalom, Gyri u. — Hédervari u., Rakéczi u. 8.
Mliszaki tartalom:

Lipot FG u. 44:

- NA 150/100 eldgazas cseréje 1 db NA 100 elzaré cserével, befalazd idomok kivaltasaval




LipSt F& u. 88.:

2 db akna kivaltés, 2 db NA 200/200 eldgazé idom cseréjével, 3 db NA 200-as toldzar cserével
befalazé idomok kivéltasaval

Hédervar Vasartér:

NA 200/100 elagazas cseréje, 1 db ividom beépitésével, 1 db NA 200-as és 1 db NA 100-as
toldzar cserével befalazd idomok kivaltasaval

Hédervar Arpad u. — Ady u.:

NA 200/100 elagazas cseréje, 2 db ividom beépitésével, 1 db NA 200-as és 1 db NA 100-as
tolozar cserével befalazé idomok kivaltasaval, akna megsziintetéssel

Hédervar, Rozsa u. — Harsfa u.:

NA 150/100 elagazas cseréje, 2 db NA 150-es és 1 db NA 200-as toldzar cserével befalazé
idomok kivaltasaval, akna megsziintetéssel

Hédervar, pataknal:
1 db NA 250 szakaszol6 elzéré beépitése, befalazd idomok kivaltasaval
Hédervar, F6 u. Onkormanyzatnal:

NA 250/80 eldgazas cseréje, 1 db NA 80-as toldzar cserével befalazé idomok kivaltasaval,
akna megszintetéssel

Hédervar, Rézsa u. - F8 u.:

NA 250/200 elagazas cseréje, 2 db NA 250-es és 1 db NA 200-as toldzér cserével befalazéd
idomok kivaltasaval, akna megsz(intetéssel

Asvényrard, Gyéri u. — Hédervari u.:

NA 200/100 eldgazas cseréje, 2 db NA 200-as és 1 db NA 100-as toldzar cserével befalazé
idomok kivaltasaval, akna megsz(intetéssel

Asvanyréré, Gyéri u., Korforgalom:

NA 200 ividom cseréje, 1 db NA 200-as toldzar cserével befalazé idomok kivaltasaval, akna
megszintetéssel

Asvanyrard, Rakéczi u. 8.:




- NA 200/200 elagazas cseréje, 1 db NA 200-as tolézar cserével befalazé idomok kivaltasaval,
akna megszlintetéssel

A felujitas becsilt koltsége 14 028 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.




2. Darnozseli-Lipot ivoviz tavvezeték felujitas kivitelezés:

A Darndzseli-Dunaremete-Lipét, illetve Dunaremete-Plski-Kisbodak tdvvezetéken az elmult
id6szakban mintegy 4 km-en vezetékcserét hajtottunk végre. Az adott vezetéken, mely NA
200 KM-PVC anyagu tobb meghibdsodas kovetkezett be, melyek a biztonsagos Gzemeltetést
gdtoltdk. A meghibdsodasok oka vélhet6en a szakmai fegyelem betartdsanak hidnya és az
agyazat nem megfelel6 kialakitasa volt. Az érintett vezetéken, mintegy 500 folyéméteres
részen sziikség van a régi jelenleg még megmarado vezeték cseréjére. A cserét D 225-6s, KPE
¢cs6bdl tervezzilk, PE 100-as minGségben PN= 10,0 baros kivitelben.

Mliszaki tartalom:

1. Vizfolyas keresztezés:

- meglévd szigetelés bontasa 15 fm
- megléve vizvezeték bontasa 20 fm
- D 225/90° KPE hegesztett ividom elhelyezése 4db

- D 225/200 karimas kotés kialakitdsa 2db

- D 225 KPE vezeték kiépitése 20 fm
- D225 ko. rogzit6 bilincsek elhelyezése 10 db
- szigetelés visszaépitése 15fm

2. Vezetékfektetés:

- D225 KPE vezeték kiépitése foldarokba 480 fm
- csatlakozas D 2255 KPE meglévéd és Gizemel§ ivoviz tavvezetékhez 4db

A feltjitds becsult koltsége 10 425 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithaté.




3. Darnozseli vizmlitelep buvarszivattyu cserék:

A Darndzseli Vizm(telepen 4 db mélyfarasa kat kerdlt kialakitisra, ebbd8l 3 (izemszeridien
mikodik. A [V-es szdamu katnal furds kdzben meghibdsodds kévetkezett be, ezért ez a kut
kisebb vizadé kapacitdsu.

Miiszaki tartalom:

- Uzemszerlen az l-es, ll-es és lll-as szamu kutakban elhelyezett buvérszivattyuk mikodnek a
legtobbet, ezek a szivattyik azonos kapacitdsiak és emel6magassagiak Q = 60m3/h H= 50m.
A kutakban beépitett buvarszivattydk cseréjére 2 db Wilo-Emu TWI 8.80-4 buvérszivattyu
beszerzését kivanjuk elvégezni.
A buvérszivattydk cseréjével a viztermelés fajlagos energiafelhaszndldsa is varhatdan
csokkenni fog és a hatasfok nd. Masrészt a mar tébb mint 25 000-30 000 lizemérat futott
szivattyuk cseréjére szlikség lesz.

Melléklet: 1 Wilo-EMU drajdanlat

A cserék becsiilt koltsége 2 824 000 Ft, mely az amortizacidbél biztosithatd.




4. Kozép-szigetkozi vizellato rendszer tlizcsapok cseréje I. iitem:

A vizelldté haldzatokon végzett tavaszi és Gszi tlizcsapellendrzések kapcsan tapasztalattal
rendelkeziink arrdl, hogy az egyes teriileteken varhatéan milyen meghibdsodasok fognak
bekdvetkezni. Az eddigi tapasztalatok alapjan az egyes telepiiléseken az aldbbi darabszamu
tlizcsap cserével szamolhatunk az 2-5 éves tavlatban.

Prognosztizalt tlizcsapcserék:

- Darnézseli 15 db
- Lipét3db

- Hédervér3db

- Asvanyrar6 5db
- Kimle4db

- Dunaremete 1db
- Puski2db

- Kisbodak 1 db

Osszesen: 34 db

Miiszaki tartalom:

- meglévé tlizcsap feltarasa, kibontasa 34 db
- tlzcsap szakaszold szerelvény cseréje (NA 80) 34 db
- foldfeletti tlzcsap beépitése 34 db
- beépitési készlet elhelyezése 34 db
- elzard csapszekrény elhelyezése 34 db

A cserék becslilt koltsége 8 330 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.




5. Lipét AK-200 hidroglobusz feltjitasa

A lipéti 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épiilt. Feldjitisara vélhetéen 6-15 éven
beldl szikség lesz. A felUjitashoz a feliiletkezelésen tul betervezzik a tolts-urits vezeték
cseréjét is.

Mlszaki tartalom:

- hidroglébusz cs6szar kiils§ és belss fellleteinek gépi csiszolasa, feliilet el6készitése 430

m2

- hidroglébusz cs6szar kiilsé és bels§ feliileteinek korréziévédelme Rapid cink-kromatos
alapozdval és egykomponens(i Dukat fed6réteggel 430 m?

- viztér belsé feltletének el8készitése, homokszérassal 200 m?

- viztér korréziévédelmének kialakitasa Dunaplast Uretal kétkomponens( réteggel 130 m?2

- viztorony vizterének kilsG feliiletén kialakitott aluminium héjazat rogzitése 5x35 D

csavarral 200 m?

- meglévs @ 159-es acél tolts-urits vezeték bontdsa 35fm
- 0j @ 159-es acél t6lt8-iritd vezeték kiépitése 35 fm
- NA 150 elzaré beépitése tolts-urits vezetékre 1db

A felujitas becsilt koltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithato.




6. Darndzseli ac. ivoviz-gerincvezetékek és acél hazi bekotések

cseréje Il. litem:

Darndzseli az 1970-es években épiilt ivévizvezeték haldzat rekonstrukciéra szorul, az elsé
Utemben mar megkezdtik az ivovizvezeték cseréit, melyet a késébbiekben folytatni
kivanunk. 2-5 éves tavlatban rekonstrukcio ala kivanjuk vonni az aldbbi vezetékeket.

Mliszaki tartalom:

a. Bemut:
- NA 100 AC ivéviz gerincvezeték cseréje 440 fm
- %" acél ivovizbekotés cseréje 14 db
- NA 80 tlzcsap elhelyezése 3db
- aszfalt-betonburkolat bontdsa, helyreallitasa 10 m?
b. Béke ut:
- NA 100 AC ivéviz gerincvezeték cseréje 315 fm
- %" acélivovizbekotés cseréje 30db
- NA 80 tlzcsap elhelyezése 2db
- aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 115 m?

¢. Arany Janos ut:

- NA 100 AC ivéviz gerincvezeték cseréje 385 fm
-% ' acél ivovizbekotés cseréje 32db
- NA 80 tlzcsap elhelyezése 2db
- aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 25 m?

Melléklet: 3 pld helyszinrajz

A cserék becsiilt koltsége 22 990 000 Ft, mely az amortizéciébdl biztosithatd.




7. Darndzseli vizmlitelepi géphaz gylijtovezeték csere

A Darndzseli 2x300 m3-es térszini tarozd mellett beépitett kézponti géphdz latja el vezetékes
ivévizzel Darndzseli, Hédervar, Kimle, Karolyhaza, Asvanyrard, Lipdt, Dunaremete, Plski,
Kisbodak teleplléseket. A géphazba telepitett 6 db szivattylhoz csatlakozd vezetékeken
korrézié jelei tapasztalhatéak. A vezeték kiépitése 27 éve tortént meg, tObbszori
fellletkezelése elvégzésre kerlilt, azonban a biztonsagos izemeltetés érdekében sziikséges a
cseréje.

A géphdz feljitdsa alatt az elldtdst a pdrhuzamos lzemi Haldszi-Mariakdlnok géphaz
biztositani tudja.

Mszaki tartalom:
- Arajénlat szerint (1-84.2.1 86-48-14 és 1-81.2.1 86-48-22 rajz szerint) csGszerelés

- NA 300 torldcsappantyud beépitése 4db
- NA 200 torléesappantyd beépitése 2db
- NA 300 tolozér beépitése 4 db
- NA 200 tol6zar beépitése 8 db
- NA 150 toldzar beépitése 4db
- NA 100 tolozar beépitése 2db
- NA 80 toldzar beépitése 2db
- NA 50 toldzar beépitése 1db
- Nyomdasmérd 0-25 bar 3db
- Haromjaratu csap 3db
- NA 50 légtelenitd 1db
- NA 80 Iégtelenits 2db

Melléklet: Pandur-Metal Bt. drajdnlat szerint

A csere becsiilt kdltsége 13 925 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithatd.
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8. Darndzseli ac. ivoviz-gerincvezetékek és acél hazi bekotések

cseréje lll. Gitem:

Darndzselin az 1970-es években épult ivovizvezeték haldzat rekonstrukcidra szorul, az elsd
Utemben madr megkezdtiik az ivévizvezeték cseréit, melyet a kés8bbiekben folytatni
kivanunk. 6-15 éves tavlatban rekonstrukcié ala kivanjuk vonni az alabbi vezetékeket.

Mdiszaki tartalom:

a. Harsfa ut:

NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje
- % " acél ivovizbekotés cseréje

NA 80 tlizcsap elhelyezése

b. Ifjusag ut:

- NA 100 AC ivdviz gerincvezeték cseréje

- % "' acél ivovizbekotés cseréje

- NA 80 tlizcsap elhelyezése

- aszfalt-betonburkolat bontésa, helyredllitasa

c. Jokaiut:

- NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje

- NA 80 AC ivdviz gerincvezeték cseréje

- NA 80 tlizcsap elhelyezése

- % " acél ivovizbekotés cseréje

- aszfalt-betonburkolat bontdsa, helyredllitisa

d. Sportu.:

- NA 100 AC ivéviz gerincvezeték cseréje

- %" acél ivovizbekotés cseréje

- NA 80 tlzcsap elhelyezése

- aszfalt-betonburkolat bontasa, helyredllitasa

e. CGsillag u.:

- NA 100 AC ivéviz gerincvezeték cseréje

- %" acél ivovizbekdtés cseréje

- NA 80 tlizcsap elhelyezése

- aszfalt-betonburkolat bontésa, helyredllitasa

f. Akacfau.:
- NA 100 AC ivéviz gerincvezeték cseréje
- %" acél ivovizbekotés cseréje

285 fm
15db
2db

240 fm
14 db
2db
40 m?

290 fm
255 fm
4db
29 db
100 m?

360 fm
16 db
2db
30 m?

380 fm
22 db
2db
40 m?

90 fm
3db



- NA 80 tlzcsap elhelyezése
- aszfalt-betonburkolat bontésa, helyreallitdsa

g. Szabadsag u.:

- NA 100 AC ivéviz gerincvezeték cseréje

- % " acél ivovizbekotés cseréje

- NA 80 tlzcsap elhelyezése

- aszfalt-betonburkolat bontdsa, helyreallitasa

h. Arpadu.:

- NA 80 AC ivéviz gerincvezeték cseréje
- % ' acél ivovizbekotés cseréje

- NA 80 tlizcsap elhelyezése

Meliéklet: 8 pld helyszinrajz

1db
90 m?

600 fm
31db
4db
50 m?

250 fm
25db
2db

A cserék becsiilt koltsége 52 275 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.




9. Kimle AK-200 hidroglobusz felijitasa

A kimlei 200 m3-es viztorony az 1990-es évek végén épiilt. FelUjitasara vélhetéen 6-15 éven
belll sziikség lesz. A felUjitdshoz a fellletkezelésen tul betervezziik a tolt6-iirit§ vezeték
cseréjét is.

M(iszaki tartalom:

- hidroglébusz csGszar kilsG és belsd feliileteinek gépi csiszoldsa, feliilet el6készitése 430

m2

- hidroglébusz csészér kiilsé és belsé fellleteinek korréziévédelme Rapid cink-kromatos
alapozéval és egykomponens(i Dukat fedéréteggel 430 m?

- viztér belsé feliiletének el6készitése, homokszdrassal 200 m?

- viztér korrézidvédelmének kialakitdsa Dunaplast Uretal kétkomponens(i réteggel 130 m?

- viztorony vizterének kilsé feluletén kialakitott aluminium héjazat rogzitése 5x35 D

csavarral 200 m?

- meglévd @ 159-es acél tolts-iiritd vezeték bontasa 35fm
- Uj @ 159-es acél tolts-iirits vezeték kiépitése 35fm
- NA 150 elzard beépitése tolts-irits vezetékre 1db

A feldjitas becsilt koltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithato.




10. Asvanyraré AK-200 hidrogldbusz feldjitasa

Az dsvanyrdréi 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épiilt. Feldjitdsara vélhet8en 6-15
éven belll szlikség lesz. A feltjitdashoz a fellletkezelésen tul betervezziik a tolté-iirits vezeték
cseréjét is.

Miiszaki tartalom:

- hidroglébusz cs@szar kiilsG és belsd fellleteinek gépi csiszoldsa, feliilet el6készitése 430

2

m

- hidroglébusz cs@szar kiils6 és belsé felileteinek korrézidvédelme Rapid cink-kromatos
alapozéval és egykomponensii Dukat fedéréteggel 430 m?

- viztér bels6 fellletének el8készitése, homokszdrassal 200 m?

- viztér korréziévédelmének kialakitdsa Dunaplast Uretal kétkomponens( réteggel 130 m?

- viztorony vizterének kiilsé feltletén kialakitott aluminium héjazat régzitése 5x35 D

csavarral 200 m?

- meglévl @ 159-es acél t6lt8-irits vezeték bontdsa 35fm
- Uj @ 159-es acél tolts-iirit vezeték kiépitése 35fm
- NA 150 elzar6 beépitése tolt6-urit6 vezetékre 1db

A feldjitas becsilt koltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizdcidbol biztosithato.




11. Hédervar ac. ivovizgerincvezetékek és acél hazi bekotések

cseréje |. litem:

Hédervdron az 1980-es években épult ivdvizvezeték haldzat rekonstrukcidra szorul. 6-15 éves
tavlatban rekonstrukcié ala kivanjuk vonni az alabbi vezetékeket.

Miiszaki tartalom:

a. F6ut:
- NA 150 ac ivéviz gerincvezeték cseréje 110fm
- %' acél ivovizbekotés cseréje 2db
- aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 20 m?
- NA 80 tlizcsap elhelyezése 1db

b. Harsfa ut:

- NA 100 ac ivéviz gerincvezeték cseréje 180 fm
- %" acél ivovizbekotés cseréje 15 db
- aszfalt-betonburkolat bontésa, helyreallitasa 90 m?
- NA 80 tlizcsap elhelyezése 1db
¢. Arany Janos ut: N

- NA 150 ac ivoviz gerincvezeték cseréje 385 fm
- %' acél ivovizbekotés cseréje 5db

- NA 80 tlizcsap elhelyezése 3db

Melléklet: 3 pld helyszinrajz

A cserék becslilt koltsége 13 815 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.




12. Haldszi AK-200 hidroglobusz felujitasa

A haldszi 200 m*-es viztorony az 1990-es évek kézepén épiilt. Felujitdsdra vélhetéen 6-15
éven bellil sziikség lesz. A feltjitashoz a fellletkezelésen tul betervezziik a tolt8-Urits vezeték
cseréjét is.

Mliszaki tartalom:

- hidroglébusz csészér kilsG és belsg fellleteinek gépi csiszolasa, feliilet elGkészitése 430

m2

- hidrogldbusz cs6szar kiils6 és belsd feluleteinek korrézidvédelme Rapid cink-kromatos
alapozdval és egykomponens(i Dukat fedéréteggel 430 m?

- viztér belsé felliletének elGkészitése, homokszdrassal 200 m?

- viztér korrézidvédelmének kialakitasa Dunaplast Uretal kétkomponens(i réteggel 130 m?

- viztorony vizterének kulsé fellletén kialakitott aluminium héjazat régzitése 5x35 D

csavarral 200 m?

- meglévs @ 159-es acél tolts-iirits vezeték bontasa 35fm
- 0j @ 159-es acél tolts-iiritd vezeték kiépitése 35fm
- NA 150 elzaro beépitése tolts-urits vezetékre 1db

A felljitas becsiilt koltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizacidbdl biztosithaté.




13. Kisbodak AK-200 hidroglébusz feltjitasa

A kisbodaki 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épiilt. Felujitdséra vélhetSen 6-15
éven bellil sziikség lesz. A felUjitdshoz a felliletkezelésen tul betervezziik a télt8-irits vezeték
cseréjét is.

Mdiszaki tartalom:

- hidroglébusz cs@szar kiils6 és belsd feliileteinek gépi csiszoldsa, feliilet el6készitése 430

m2

- hidroglébusz cs8szar kiilsé és belsé fellleteinek korréziévédelme Rapid cink-kromatos
alapozdval és egykomponens(i Dukat fedéréteggel 430 m?

- viztér belsé fellletének el6készitése, homokszdrassal 200 m?

- viztér korrézidvédelmének kialakitasa Dunaplast Uretal kétkomponensi réteggel 130 m?

- viztorony vizterének kilsé fellletén kialakitott aluminium héjazat rogzitése 5x35 D

csavarral 200 m?

- meglévs @ 159-es acél tolts-iirits vezeték bontdsa 35fm
- 0j @ 159-es acél t6lt8-iirits vezeték kiépitése 35fm
- NA 150 elzaré beépitése tolts-lrits vezetékre 1db

A felljitds becsilt koltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.




14. K6zép-szigetkozi vizellatd rendszer tiizcsapok feltjitasa |II.

utem:

A vizellaté haldzatokon végzett tavaszi és Gszi tlzcsapellendrzések kapcsan tapasztalattal
rendelkeziink arrél, hogy az egyes teriileteken varhatéan milyen meghibdsodasok fognak
bekdvetkezni. Az eddigi tapasztalatok alapjan a kézép-szigetkdzi vizellatd rendszeren az
alabbi darabszamu tlizcsap cserével szamolhatunk a 6-15 éves tavlatban.

Prognosztizalt tlizcsapcserék dsszesen: 80 db

Miiszaki tartalom:

- meglévé tlzcsap feltarasa, kibontasa 80 db
- tlizcsap szakaszold szerelvény cseréje (NA 80) 80 db
- foldfeletti tlizcsap beépitése 80 db
- beépitési készlet elhelyezése 80 db
- elzard csapszekrény elhelyezése 80 db

A feldjitas becsiilt koltsége 19 600 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithatd.




15. Mariakalnok AK-100 hidrogldbusz felijitasa

A mariakalnoki 100 m*-es viztorony az 1990-es évek kézepén épiilt. Feldjitasara vélhetSen 6-
15 éven beliil szlikség lesz. A feludjitdashoz a fellletkezelésen tdl betervezziik a tolts-lrit6

vezeték cseréjét is.

Mdiszaki tartalom:

hidroglébusz csészar kiilsG és belsd feliileteinek gépi csiszoldsa, feliilet el6készitése 320
2

m

hidroglébusz cs@szar kiils6 és bels§ felileteinek korréziévédelme Rapid cink-krométos
alapozoval és egykomponens( Dukat fed6réteggel 320 m?

viztér belsd felliletének el6készitése, homokszérdssal 130 m?

viztér korrdézidvédelmének kialakitdsa Dunaplast Uretal kétkomponens( réteggel 130 m?
viztorony vizterének kiilsG felliletén kialakitott aluminium héjazat rogzitése 5x35 D

csavarral 120 m?

meglévs @ 109-es acél tolt6-irits vezeték bontasa 30 fm
Uj @ 109-es acél tolt-irits vezeték kiépitése 30 fm
NA 100 elzdré beépitése tolts-uritd vezetékre 1db

A feltijitas becslilt koltsége 3 470 000 Ft, mely az amortizaciébdl biztosithaté.

soroltuk be:

A Kozép-szigetkozi vizelldtd rendszer feldjitasaiként, pdtlasaiként az elére nem lathaté kérilmények
miatt a rendkivili helyzetb6l ad6dd azonnali feladatok elvégzésére elézetes koltségtervként
elSiranyozhat6 5 % értéke 9 394 350 Ft.

A fent felsorolt feltjitasok, potlasok sziikségessége alapjan azok megvaldsitasat az alabbiak szerint

1 év (2016 évben megvaldsitandd): 1,
2-5év (2017-2020 évben megvaldsitandd): 2, 3, 4,5, 6, 7,
6-15 év (2021-2030 évben megvaldsitandd): 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,




Feldiitasok &5 potidsok sszefoplald t3blazata KSZ_viz

GordulG feflesziesi terv a 2017 - 2031 doszakrs

FELUJITASOK €5 POTLASOK OSSZEFOGLALD TABLAZATA
AQUE

A tervet ellétasért felelds / ellatasért felelosok képviseldje /.
Vizikezm-s: AQUA Szolgiftato Kft.
Vizikoemi v Ve s
fél
Vizikozmi-rendszer kodia: ** 11-26790-1-011-00-02
Fontossagl i Vizjogi engedély teles-c afelss, || Azéotett woltsey Farris dstartama Tervesettidétév
sorrend Felujités és potlés everése é megnevezés {rovid / kizep /
‘megnevezése (ert) ENEVEISE | Kerdts | Befejents vy 1 2 . 7 8 5 10 1 2 3 1 15
er—— )
1 Ke26p-szigetkori vizhilozati csomépontok feldjitésa nem Snkormanyzatok 1agps [Fmoninaci 2017 2017 kéaép X
DarnGzseli-Lipot ivoviz tawvezetek feljitasa B P 5o
L e igen Darnsasel Ok Loazs [motizicid 07 | 2017 xoxep x
5 [parmémselivi e 2524 Jamortzact o1 | wor [ % x
a Ksz6p-seigetkizi vizellats rendszer tlzcsapok cseréje nem [Koeép-saigetkoai lamortizicio 2018 2021 kozép Tk
. item onkormanyzatok 3330
5. Lipot AK-200 hidroglobusz feldjitasa nem Lipot Ok. 4996 jamontizcié 2018 2021 kozép. x x
6 |oamozsel vizhatbuat vereték felifas _item. gen [Darnézsel Ok 32950 [amorticc 3015|2021 Xozép v X
2 ) . o igen Damozseli Ok, lamortizacio 2022 2031 hosszu o x x x x x x x x x
Joamszsel 13525
8 Darnozsel vizhalozat veretek felijitss L. stem een parnozseli Ok, 5275 [Pmontacio 2022 2031 hasszd x x X x x x x x x
9. imle AK-200 hidroglobusz felujitdsa nem Kirnle Ok, 4996 |amortizdcio 2022 2031 hosszi. X X x x x x x X X
10, svanyraré AK-200 hidroglébusz felujitdsa nem | Asvanyrard Ok. 4996 |amortizacio 2022 2031 hosszu X x X X X x X X X
11 |redervarviend Gitds |_Gem nem Hédervar O 13815 _Jamortizacié 302 2031 osses ¥ x x x x X % x ¥
12, . nem Hatdszi Ok. |amortizécié 2022 2031 hosszu x x X x x X x x X
[Haldszl lbjitdsa 4996
1 nem isbodak Ok, amortizici w2 | m nosszi i x x x x x x x x
[Kisbodak AK-200 hidroglobusz feldjitasa o 4996 x
iz i Kozép-szigetkozi aes
n mortizici 0 hosszi x
14. 1, stem em . 19600 | rtizacié. 2022 2031 5574 x x x x x x x x
35 |\niraksinok Ax.100 Wirogiobuse felasa nem Mariakiinok Ok, Jar0 [pmortaaco w2 | ws hosszi x x x x x x x x x
Rendelkerésre 416 forrisok
tekintetében (eft)
L ttem 24453
Witem  [amortizicio 39140
W item  famortizicis 122069

* 2 meglelels szovegrésrt adhizassal kelljeloini
** 2 Hivatal dital 2 mkodési engedélyben megdllapitott VKR-kod







